

f_X

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
4			PROJECT PERIOD	Feb-March 2020						CMK													
5			PROJECT MANAGER	Sofie						06-01-2020 of the week here, and all the rest update													
6																							
7																							
8																							
9			TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION (in days)	STATUS	februari														
									WEEK 1					WEEK 2					WEEK 3				
									M	T	W	R	F	M	T	W	R	F	M	T	W	R	F
10			* start title by white space ->						10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
11			Matthias availability	Matthias					-														
12			Sofie availability	auto edit					-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
13			Julie availability	auto edit												-	-	-	-	-	-	-	-
14			Kickstart & organisation					In Progress															
15			Meeting met ROAM		10-2-2020	10-2-2020	1	Complete															
16			Nieuwe stalen gebracht roam (2)		14-2-2020	14-2-2020	1	Complete															
17			WP1- Administratie					In Progress															
18			Zelfevaluatie 1 + functioneringsgesprek	Matthias + Promotors	23-3-2020	27-3-2020	5	On Hold															
19			Postten vrijblijvend tussenrapport scriptie	Matthias	23-3-2020	3-4-2020	11	On Hold															
20			Bespreking stand van zaken	Matthias + PXL-promotor	27-3-2020	30-3-2020	4	On Hold															
21			Paper kwaliteitszorg (voorlopig)	Matthias	16-3-2020	3-4-2020	18	Not Started															
22			Scriptie + abstract (voorlopig)	Matthias	16-3-2020	20-5-2020	65	In Progress															
23			Paper kwaliteitszorg (definitief)	Matthias	3-4-2020	29-5-2020	57	On Hold															
24			Zelfevaluatie 2 +beoordelingsgesprek	Matthias	27-3-2020	27-4-2020	31	On Hold															
25			Presentatie (voorlopig)	Matthias	11-5-2020	1-6-2020	21	Not Started															
26			Scriptie + abstract (definitief)	Matthias	20-5-2020	5-6-2020	16	On Hold															
27			Presentatie (definitief) + verdediging	Matthias	1-6-2020	16-6-2020	16	On Hold															
28			Toelating publicatie	Matthias	16-6-2020	30-6-2020	15	On Hold															
29			WP2- Literatuurstudie					Complete															
30			Bronnen verzamelen en raadplegen	Matthias	11-2-2020	5-6-2020	115	In Progress															
31			Literatuurstudie ter voorbereiding PVA	Matthias	17-2-2020	28-2-2020	12	Complete															
32			WP3- Filtratie van waterstalen en DNA-extractie					In Progress															
33			DNA-trial-protocols	Matthias	11-2-2020	13-2-2020	3	Complete															
34			DNA op nieuwe stalen	Matthias	17-2-2020	21-2-2020	5	Complete															
35			Verduunningsreeks		17-2-2020	21-2-2020	5	Complete															
36			WP4 - qPCR vs. droplet-PCR					In Progress															
37			in-silico (primerdesign, labeling)	Matthias	28-2-2020	3-4-2020	36	In Progress															
38			qPCR	Matthias	28-2-2020	20-5-2020	83	In Progress															